Унифицированная форма № КС-17
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

					Код
				Форма по ОКУД	0322010
Инвестор	*ООО "Ppt.ru, г. Санкт-Петербург, просп. Замечательный д. 1, тел. 8 (812) 123-45-67* (организация, адрес, телефон, факс)			по ОКПО	*12345678*
Заказчик (Генподрядчик)	*ООО "Ppt.ru", г. Санкт-Петербург, просп.Замечательный, д. 1, тел. 8 (812) 123-45-67* (организация, адрес, телефон, факс)			по ОКПО	*12345678*
Подрядчик (Субподрядчик)	*ООО "Луч", г. Санкт-Петербург, ул. Безымянная, д. 11, тел. 8 (812) 855-48-37* (организация, адрес, телефон, факс)			по ОКПО	*10657332*
Стройка	*Складской корпус на территории предприятия (г. Санкт-Петербург, ул. Рабочая, вл. 10)* (наименование, адрес)				*-*
				Вид деятельности по ОКДП	*26.11*
		Договор подряда (контракт)	номер	*7*	
			дата	*06*	*12* *2024*
Основание для разрешения на строительство	*Разрешение Комитета по государственному строительному надзору г. Санкт-Петербурга* (наименование документа)		номер	*56-П13 МГЭ*	
			дата	*12*	*08* *2024*
Основание для приостановления строительства	*Распоряжение руководителя ООО "Ppt.ru о приостановлении строительства и консервации объекта на срок 12 мес.* (наименование документа)		номер	*15*	
			дата	*14*	*03* *2025*
				Вид операции	*-*

Номер документа	Дата составления
2	*14.03.2025*

АКТ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер по порядку	Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством	Код	Дата начала строительства	Полная сметная (договорная) стоимость, руб.		Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб.		Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб.	Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб.	В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб.	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб.
				всего	в том числе строительно-монтажные работы	всего	в том числе строительно-монтажные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Складской корпус для хранения материалов и продукции. Состояние строительства: закончен этап II, работы выполнены в соответствии с приложением N 3 к договору от 06.12.2024 N 7*	*СК-3*	*13.12.2024*	*5 000 000-00*	*4 700 000-00*	*1 500 000-00*	*1 400 000-00*	*1 620 000-00*	*100 000-00*	*-*	*200 000-00*

Итого	*5 000 000-00*	*4 700 000-00*	*1 500 000-00*	*1 400 000-00*	*1 620 000-00*	*100 000-00*	*-*	*200 000-00*

Оборотная сторона формы № КС-17

Номер по порядку	Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством	Код	Дата начала строительства	Полная сметная (договорная) стоимость, руб.		Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб.		Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб.	Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб.	В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб.	Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб.
				всего	в том числе строительно-монтажные работы	всего	в том числе строительно-монтажные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого								
			Всего по акту	5 000 000-00	4 700 000-00	1 500 000-00	1 400 000-00	1 620 000-00	100 000-00	-	200 000-00

Руководитель организации заказчика *Директор* (должность) *Петров* (подпись) *П.П. Петров* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Пэпэтэшина* (подпись) *П.П.Пэпэтэшиа* (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель подрядной организации *Генеральный директор* (должность) *Пэпэтэшин* (подпись) *П.П.Пэпэтэшин* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Иванов* (подпись) *И.И.Иванов* (расшифровка подписи)

М.П.