Источник документа: правовой портал ppt.ru 

	[bookmark: _Hlk188022325]
	195176, г. Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, д. 14
Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга

	
	

	
	Ответчик: Пэпэтэшин Петр Петрович

	
	11.05.1987 г.р., уроженец г. Красноярска

	
	Адрес: г. Санкт-Петербург , ул. Ленина, д. 72.

	
	Паспорт: серия 03 08 № 500789
Выдан: Отделом УФМС России по Оренбургской области в Октябрьском районе 22.11.2008 г., код подразделения 231-041



ХОДАТАЙСТВО
об уменьшении размера взыскиваемой неустойки по делу № 2-132344/2025

Общество с ограниченной ответственностью «Ppt.ru» обратилось в Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга  с исковым заявлением к Пэпэтэшину П.П. о взыскании задолженности по договору подряда № ПД-25 от «15» марта 2025 г., стоимости невыполненных работ в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, неустойки в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Исковые требования в части взыскания неустойки в размере 1 200 000 рублей за период просрочки выполнения работ с «15» мая 2025 г. по «15» сентября 2025 г. не признаю обоснованными.
Взыскиваемая истцом неустойка в размере 2% в день явно несоразмерна последствиям нарушения мною обязательства по выполнению подрядных работ, поскольку:
1. Размер начисленной неустойки (1 200 000 рублей) в 2,4 раза превышает стоимость договора (500 000 рублей), что свидетельствует о чрезмерности санкции.
2. Годовая процентная ставка неустойки составляет 730% годовых, что многократно превышает рыночные процентные ставки и ключевую ставку Банка России.
3. Истец не понес реальных убытков от 4-месячной просрочки выполнения работ, поскольку объект не был введен в эксплуатацию и не использовался.
4. Просрочка была вызвана объективными обстоятельствами — задержкой поставки материалов подрядчиком истца, что подтверждается перепиской сторон.
В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», несоразмерность неустойки может выражаться в существенном превышении начисленной неустойки над размером возможных убытков кредитора.
В период с «15» мая 2025 г. по «15» сентября 2025 г. ключевая ставка Банка России составляла 16% годовых. Исходя из двукратного размера ключевой ставки (32% годовых), соразмерный размер неустойки за 123 дня просрочки должен составлять не более 54 000 рублей.
На основании изложенного, прошу:
-  Уменьшить размер взыскиваемой ООО «Ppt.ru» с Пэпэтэшина П.П. неустойки по договору подряда № ПД-25 от «15» марта 2025 г. до 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей.

	Приложения:
1. Уведомление о вручении копии ходатайства истцу
2. Копия договора подряда № ПД-25 от «15» марта 2025 г.
3. Переписка с истцом о причинах просрочки
4. Расчет соразмерной неустойки
5. Справка о ключевой ставке Банка России
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